



DELIBERAZIONE N° 1426
SEDUTA DEL - 1 SET. 2010

ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE
DELL'IMPRESA, INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
DIPARTIMENTO

OGGETTO D.LGS.387/2003, ART.12 - L.R. N.9/07, ART.3 - AUTORIZZAZIONE REGIONALE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UNA CENTRALE DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATA A BIOMASSE SOLIDE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRICARICO (MT). SOCIETA' CLEAN ENERGY S.R.L.. - CONCESSIONE PROROGA PER L'INIZIO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO.

Relatore | ASSESSORE DIP.TO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLITICHE
DELL'IMPRESA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

La Giunta, riunitasi il giorno alle ore 17,15 nella sede dell'Ente,
- 1 SET. 2010

		Presente	Assente
1. Vito DE FILIPPO	Presidente	X	
2. Agatino MANCUSI	Vice Presidente	X	
3. Rosa GENTILE	Componente	X	
4. Attilio MARTORANO	Componente		X
5. Rosa MASTROSIMONE	Componente	X	
6. Vilma MAZZOCCO	Componente	X	
7. Erminio RESTAINO	Componente	X	

Segretario: Avv. Mirella WIGGIANI

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° pagine compreso il frontespizio
e di N° allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° UPB Cap. per €

Assunto impegno contabile N° UPB Cap.

Esercizio per €

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale per estratto

- VISTO** il D. Leg.vo n° 165/2001;
- VISTA** la L.R. n° 12/1996 e s.m.i. concernente la "Riforma dell'organizzazione regionale";
- VISTA** la D.G.R. n.11 del 13/01/1998 avente per oggetto "Individuazione degli atti di competenza della Giunta";
- VISTA** la D.G.R. n. 539 del 23/04/2008 riguardanti la "Iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni, avvio del Sistema Informativo di Gestione dei Provvedimenti Amministrativi";
- VISTE** le deliberazioni della G.R. n.1148 del 23/05/2005 e n.1380 del 5/07/2005 riguardanti la "L.R. 2/03/1996, n.12 e succ. mod. - Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali della G.R. e della Presidenza della Giunta";
- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2017/2005 e n. 1928/2007 riguardanti rispettivamente "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali ..." e "Conferimento incarico di direzione dell'Ufficio Energia presso il Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica";
- VISTA** la D.G.R. n.2135 del 16/12/2009 riguardante: "Rotazione nella titolarità di strutture dirigenziali del Dipartimento Attività Produttive Politiche dell'Impresa Innovazione Tecnologica";
- VISTA** la D.G.R. n. 759 del 3/05/2010 avente per oggetto "Conferimento dell'incarico di dirigente generale del Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa Innovazione Tecnologica";
- VISTA** la L.R. n. 34 del 06/09/2001 riguardante il Nuovo Ordinamento Contabile della Regione Basilicata;
- VISTA** la Legge Regionale n.43 del 30/12/2009 riguardante l'approvazione del "Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2010 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2010 - 2012;
- VISTA** la DGR n.3 del 7/01/10 di approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli di spesa delle Unità Previsionali del Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2010 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2010/2012;
- VISTO** l'art.12 del D.Lgs.387/2003;
- VISTA** la L.R.n.1/2010 come modificata ed integrata dalla successiva L.R. n.21/2010 di approvazione del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.);
- VISTA** la D.G.R. n. 151 del 03/02/2009, con la quale la società Clean Energy s.r.l. è stata autorizzata alla costruzione e all'esercizio di una centrale a biomasse solide vegetali vergini della potenza elettrica di 14 MW;
- VISTA** la richiesta di proroga di 1 anno proposta dalla società Clean Energy s.r.l. in data 16/07/2010 prot. n. 139945/73AD per dare corso all'inizio dei lavori di costruzione della centrale autorizzata con la suddetta D.G.R. n.151/2009;

DATO ATTO

che la delibera richiamata prevedeva il termine di 1 anno dalla data di notifica del provvedimento autorizzativo per dare corso all'effettivo inizio dei lavori di costruzione che doveva avvenire, pertanto, entro e non oltre il 22 luglio 2010;

CONSIDERATO

che la richiesta di proroga, non imputabile alla volontà della Società autorizzata, è dovuta alla necessità di definire compiutamente le opere di connessione della centrale alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di competenza TERNA nonché di conciliare i tempi di realizzazione delle rispettive opere di competenza che incidono significativamente sul progetto della stessa centrale autorizzata;

RITENUTO

per le motivazioni addotte di poter accogliere solo parzialmente la richiesta della società Clean Energy, quantizzando in 6 mesi la proroga dei tempi per dare corso all'inizio dei lavori di costruzione della centrale cogenerativa di che trattasi;

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, Politiche dell'Impresa e Innovazione Tecnologica;
A unanimità di voti espressi nei modi di legge;



DELIBERA

di accogliere in parte la richiesta della società Clean Energy s.r.l. del 16/07/2010 prot.n. 139945/73AD;

di concedere, per le motivazioni di cui alle premesse, alla società Clean Energy s.r.l. una proroga di 6 mesi a partire dalla data di scadenza del termine stabilito dalla D.G.R. n.151/2009 per dare effettivo inizio all'esecuzione dei lavori di costruzione della centrale alimentata a biomasse solide autorizzata, che dovrà avvenire entro e non oltre il 22/01/2011;

di notificare il presente atto deliberativo alla società Clean Energy s.r.l. ed al Comune di Tricarico.



L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.

(ing. Giuseppe Rasola)

IL DIRIGENTE

(dott. Mariano Tramutoli)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 7/9/2010
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

[Handwritten signature]